

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН
ЮГОЛОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2024 года
№ 19

О внесении изменений в
существенные условия
муниципального контракта №
М.2023.27 от 26.06.2023 года

В соответствии с п.12 ч.1 ст. 95 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», уставом Юголокского муниципального образования администрация Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании комиссионного решения (Приложение № 1 к постановлению) заключить дополнительное соглашение по внесению изменений в сроки исполнения этапов по муниципальному контракту № М.2023.27 от 26.06.2023г. на капитальный ремонт здания сельского дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно - досуговый центр Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, 17
2. Ведущему инженеру, В.Г.Борзых, разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном законом порядке в информационном муниципальном вестнике «Искра» и на официальном сайте администрации Юголокского муниципального образования «юголок.рф».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Юголокского
сельского поселения

  И.С. Булатников

КОМИССИОННОЕ РЕШЕНИЕ

с. Юголок

« 13 » мая 2024 года

Комиссия в составе:

Председателя: главы администрации Юголокского сельского поселения Усть-Удинского района – Булатникова И.С.;

Членов:

- директора МКУК «КДЦ Юголокского МО»

- ведущего инженера – Борzych В.Г.,

- бухгалтера I категории – Низамовой С.В.;

Секретаря: главного специалиста – Воронцовой Н.П.

Рассмотрев представленный пакет документов: муниципальный контракт № М.2023.27 от 26.06.2023г. на капитальный ремонт здания сельского дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно - досуговый центр Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, 17, заключенный между Администрацией Юголокского муниципального образования Усть-Удинского района (далее по тексту – заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТИГРАН» (далее – Подрядчик), предложение об изменении существенных условий с приложением обосновывающих документов, поступившее от Подрядчика в части изменения срока исполнения I этапа. Согласно пункта 12 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон существенных условий контракта в случае, если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

1. Статью 3 Контракта изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Сроки выполнения Работ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме:

1 этап – с 01.07.2023 г. по 31.05.2024 г.;

2 этап – с 01.06.2024 г. по 03.10.2024 г.»

2. Приложение № 1 к Контракту «Техническое задание на капитальный ремонт здания сельского дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская 17» изложить в редакции приложения №1 к дополнительному соглашению №1

3. Приложение № 3 к Контракту «График выполнения работ по капитальному ремонту здания сельского дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская 17» изложить в редакции приложения №2 к дополнительному соглашению.

На основании выше изложенного, комиссия руководствуясь положениями статьи 95 Закона N 44-ФЗ в которой предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон только срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта комиссией принято решение:

Удовлетворить предложение Подрядчика и внести изменения в части сроков исполнения I этапа по Контракту № М.2023.27 от 26.06.2023г. на капитальный ремонт здания сельского дома культуры Муниципального казенного учреждения культуры "Культурно - досуговый центр Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, 17.

Председатель:

Глава администрации

 И.С. Булатников/

Члены:

Директор МКУК

«КДЦ Юголокского МО»  /И.А. Королев/

Ведущий инженер

 /В.Г. Борзых/

Бухгалтер 1 категории

 /С.В. Низамова/

Секретарь:

Главный специалист

 /Н.П. Воронцова/