

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ № 01**  
о списании неустойки (штрафа, пени)  
по контракту от 10.04.2023г. № М.2023.11  
по строительству хоккейного корта расположенного по адресу: Иркутская область,  
Усть – Удинского район, с. Юголок, ул. Ленина, 22А

с. Юголок

« 4 » октября 2023г.

На основании п.п а пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», комиссия по списанию начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом в составе:

**Председателя:** Булатникова И.С.

**Членов:** Низамовой С.В.  
Воронцовой Н.П.

**рассмотрела следующие документы:**

- контракт № М.2023.11;
- акт сверки за 2023г.;
- документ о приемке от 27.09.2023г;
- претензия об уплате неустойки от 27.09.2023г;
- обоснование обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта (при необходимости).

**приняла решение:**

списать общую сумму/100% /начисленной и неуплаченной неустойки с ИП Чобанян Р.А.(адрес:: 666352, Иркутская обл., Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Комсомольская, д. 21, кв. 2, ИНН 384200003990) по контракту от 10.04.2023г. № М.2023.11 (реестровый номер контракта в ЕИС 3380600312223000002) в размере 103651,66 (сто три тысячи шестьсот пятьдесят один рубль 66 копеек).

**Председатель:**

**Члены:**

Булатников И.С. /И.С. Булатников/  
Низамова С.В. /С.В. Низамова/  
Воронцова Н.П. /Н.П. Воронцова/

Дата подписания 04.10.2023 г.

