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[bookmark: _GoBack]График выполнения работ 
Строительство  хоккейного корта по адресу:
 Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ленина, 22 А

	№
п/
п
	
Наименование видов работ
	
	                      Календарные дни

	
	
	1 этап
	2 этап

	
	
	1-10
	10-20
	21-30
	31-40
	41-52
	53-63
	64-77
	78-83

	1.
	Вертикальная планировка
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Устройство бетонной подготовки по гравийному основанию с установкой бортовых камней
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Покрытие площадки из искусственной травы 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Установка хоккейной коробки с устройством наружного электроосвещения
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Установка МАФ
	
	
	
	
	
	
	
	



	


	


Главный специалист  отдела СА и ЖП:                                                                                Шипицина А.Н.
